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“Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija, II posms”

realizācijas progress un paveiktais kopš
2017. gada decembra

1
foto: Leta



„Vēsturiski piesārņotās vietas 
„Inčukalna sērskābā gudrona dīķi”

• Atrodas Inčukalna pagasta
teritorijā 30-35km uz austrumiem
no Rīgas, bijušajos smilšu
karjeros, kurus tagad dēvē par
Dienvidu un Ziemeļu dīķiem.

•Galvenā piesārņojošā viela -
sērskābais gudrons (melna,
šķidra, pusšķidra vai cieta masa ar
izteiktu sēra dioksīda smaku).

•Inčukalna dīķos salietais gudrons
radies kā medicīnisko un
parfimērijas eļļu ražošanas
blakusprodukts, iedarbojoties uz
eļļām ar koncentrētu sērskābi.
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Dienvidu dīķis pirms projektu uzsākšanas
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Iepriekšējais projekts (I posms) un līgums

• Iepriekšējais Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas projekts
tika realizēts ES plānošanas periodā 2007.-2013. gadam.

• Projekta I posma kopējās izmaksas ir 28 milj. eiro (t.sk. sanācijas,
inženiertehniskās uzraudzības u.c. izmaksas).

•2010. gada 24. septembrī VVD ar SIA „Skonto Būve” noslēdza
iepirkuma līgumu „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna
sērskābie gudrona dīķi” projektēšana un sanācijas darbi” Nr.
VVD/CS/2010/1-10.

• Pamatojoties uz SIA „Skonto Būve” atteikumu turpināt līguma
izpildi, 2015. gada 22. jūlijā līgums tika pārtraukts.

•Pirmā tiesas sēde ar SIA „Skonto Būve” notika 2016.gada
25.maijā, tuvākā nozīmēta š.g. 20.maijā.
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Laika posmā starp projektiem

• Ūdens-
necaurlaidīga
seguma
izveidošana

• Teritorijas
sakopšana

• Apsardzes
nodrošināšana
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Apstiprināts lielais projekts (II posms)

•2016. gada 7. jūnijā Eiropas Komisija sadarbībā ar JASPER
pieņēma lēmumu, kas paredz, ka līdz šim projektā veiktās
izmaksas tiek atzītas par attiecināmām (ar nosacījumu, ja II
posma projekts tiek veiksmīgi pabeigts) un ļauj turpināt
Projekta īstenošanu 2014.– 2020. gada plānošanas perioda
ietvaros.

•2017. gada 31. maijā Valsts vides dienests iesniedza lielā
projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābā
gudrona dīķi” sanācija, II posms ” iesniegumu CFLA;

•2017.gada 25.oktobrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
izdeva lēmumu par lielā projekta iesnieguma
apstiprināšanu, balstoties uz Eiropas Komisijas lēmumu.
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Noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu

2017. gada 21. novembrī Valsts vides dienests
parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta
īstenošanu, paredzot, ka:

– projekta kopējie izdevumi: 29 699 996,60 EUR;

– kopējie attiecināmie izdevumi: 29 257 746,60 EUR;

– ERAF līdzfinansējums 85% apmērā no attiecināmajiem
izdevumiem;

– projekta izdevumi attiecināmi no 2016. gada 1. janvāra;

– projekta darbības īsteno ne ilgāk kā līdz 2023. gada
31.decembrim.
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II posma projekta ietvaros veicamās darbības
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Dienvidu dīķis

Jālikvidē Dienvidu dīķa piesārņojuma atklātā avota tilpne

Jāveic Dienvidu dīķa ekskavētās tilpnes pamatnes neitralizācija un
homogenizācija

Pārklājuma seguma izveide un teritorijas planēšanas darbi, lai nodrošinātu
teritorijas atgriešanu ekonomiskajā apritē

Ziemeļu dīķis

Jālikvidē Ziemeļu dīķa piesārņojuma atklātā avota tilpne, veicot ar sērskābo
gudronu piesārņotās grunts ekskavāciju un utilizāciju piesārņotajās kodolu
vietās (indikatīvais apjoms 7051 m3)

Jāizbūvē rievsiena, lai pārtrauktu infiltrāta izskalojumu no dīķa

Jāveic pazemes ūdeņu sanāciju, attīrot indikatīvi 108000 m3 piesārņota ūdens

Pārklājuma seguma izveide un teritorijas planēšanas darbi, lai nodrošinātu
teritorijas atgriešanu ekonomiskajā apritē



II posma projekta budžets

Sanācijas darbi, t.sk. projektēšana 26,6 milj. EUR

Inženiertehniskā uzraudzība, t.sk. 
būvuzraudzība 1,6 milj. EUR

Tehniskā palīdzība, t.sk. projekta vadība un 
konsultācijas (juridiskās, finanšu, iepirkumu 
u.c.)

0,6 milj. EUR
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Sanācijas darbu līgums

• 2018.gada 1.februārī noslēgts projektēšanas un sanācijas
darbu līgums ar pilnsabiedrību «Inčukalns EKO».

• Sanācijas darbu līguma kopējā vērtība ir 26 491 099,41
EUR (ar PVN).

• Līgumu veido Starptautiskās Inženierkonsultantu
Federācijas jeb FIDIC «Dzeltenās grāmatas» vispārīgie un
speciālie noteikumi.
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Inženiertehniskās uzraudzības līgums
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•2018.gada 1.februārī noslēgts projektēšanas un sanācijas
darbu līgums ar SIA «Geo Consultants».

• Inženiertehniskās uzraudzības līguma kopējā vērtība ir
1 495 560,00 EUR (ar PVN).

•Inženiertehniskās uzraudzības līguma ietvaros jānodrošina
vairāki pienākumi – gan būvuzrauga, gan FIDIC Inženiera,
gan sanācijas procesa uzraudzību un kontroli.



Līgumu izpildes laika grafiks

12



13



Paveiktie darbi Dienvidu dīķī
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Paveiktie darbi Dienvidu dīķī II
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• Izstrādāta un saskaņota nepieciešamā dokumentācija, t.sk. 
izstrādāti un saskaņoti būvprojekti, saņemtas atzīmes 
būvatļaujā.

• Izveidota nepieciešamā infrastruktūra.

• Izveidota laboratorija gudrona un sagatavotā sekundārā 
kurināmā pārbaudei uz vietas objektā.

• Pabeigta dīķa R daļas gudrona ekskavācija (aptuveni 30% no 
kopējā apjoma).

• 15.04.2019. notika paraugu noņemšana, lai pārliecinātos par 
darbu pabeigšanu attiecīgos sektoros atbilstoši Sanācijas 
programmai. Darbi kopumā Dienvidu dīķī tiks pabeigti līdz 
2021.gada februārim.
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Paveiktie darbi Ziemeļu dīķī I
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Paveiktie darbi Ziemeļu dīķī II
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• Izstrādāta un saskaņota nepieciešamā dokumentācija, t.sk. 
izstrādāts un saskaņots būvprojekts, saņemta atzīme 
būvatļaujā.

• Izveidota nepieciešamā infrastruktūra.

• Pabeigti piesārņotās grunts ekskavācijas darbi 6 sektoros, kuros 
15.04.2019. tika noņemti paraugi.

• Daļa (aptuveni 25%) no vispiesārņotākās grunts nogādāta 
utilizācijai operatoram.

• Piesārņotākās grunts ekskavācija un izvešana no Ziemeļu dīķa 
tiks pabeigta līdz š.g. septembrim, utilizācija un pārklājums –
līdz 2020.gada aprīlim.



Paveiktie darbi Ziemeļu dīķī III
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• Izveidota infrastruktūra 
pazemes ūdens sanācijai.

• Veikta pazemes ūdens 
atsūknēšana, attīrīšana un 
infiltrācija kopumā 20 615 
m3, kas veido aptuveni 
19% no kopējā indikatīvā 
apjoma.



Paveiktie darbi Ziemeļu dīķī IV
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• Izbūvēta rievsiena
vairāk nekā 60% no 
plānotā apjoma.

• Notiek piesārņotās 
grunts pārvietošana 
uz rievsienas
iekšpusi.



Projekta uzraudzība
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• Izveidota projekta Uzraudzības grupa, kurā pārstāvjus ir
nominējusi Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Finanšu
ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija,
kā arī Valsts vides dienests. Nākamā grupas vizīte objektā
plānota 2019.gada jūnijā.

• Ik mēnesi par darbu progresu projektā uzraugošajām
institūcijām tiek iesniegts Uzraudzības ziņojums, reizi ceturksnī -
Maksājuma pieprasījums.

• Sanācijas darbu līguma izpilde sadalīta posmos un par katra
posma izpildes kavējumu ir piemērojams darbu izpildes
nokavējuma līgumsods.



Ieguvumi
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• Novērsta piesārņojošo vielu, īpaši sērskābā gudrona, izplatīšanās
no piesārņotās vietas pazemes ūdeņos, kā arī uzlabota
gruntsūdeņu, virszemes ūdeņu, kā arī augsnes un grunts
kvalitāte līdz tādai pakāpei, ka netiek apdraudēta cilvēku un
vides veselība, kā arī teritoriju (kopumā ap 7,99 ha) ir iespējams
izmantot noteiktai saimnieciskai darbībai saskaņā ar teritorijas
plānu.

• Rekultivācijas pārklājums Dienvidu dīķi segs aptuveni 1,5 ha lielu
teritoriju, savukārt Ziemeļu dīķi ap 1 ha.


