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Depozīta sistēmas ieviešanas
laika plāns 

2021 2022

2021 2022

Iepakojuma apjomu un 
pieņemšanas metodes 

precizēšana 

Vienošanās un
līgumu slēgšana, vietu 

iekārtošana 

Sadarbības modeļa 
un līguma izstrāde

Produktu 
reģistrācija 

iepakojuma reģistrā

Produktu depozīta 
iepakojumā 

pārdošanas uzsākšana 

Iekārtu 
izvēle

Līguma 
slēgšana

Vienošanās ar 
pārstrādātājiem

IT risinājumu 
piegādātāja izvēle

Radošās aģentūras un 
mediju aģentūras izvēle

Galvenās komunikāciju 
kampaņas realizācija

Komunikācijas materiālu 
izstrāde, sagatavošanās darbi 

IT risinājumu izstrāde, 
testēšana un pieņemšana

Līguma 
slēgšana

Iekārtu ražošana 
un piegāde 

Tehnoloģiskā 
procesa projektēšana

Vietas izvēle un 
līguma slēgšana

Telpu pielāgošana, 
iekārtu instalācija 

Atklāts 
konkurss 

Vienošanās un līguma 
slēgšana, iekārtu 

pasūtīšana 

Konkurss un līgumu slēgšana 
ar loģistikas pakalpojumu 

sniedzējiem

Piegāde, uzstādīšana, 
testēšana

Līgumu 
slēgšana 

Tirgotāji

Taromāti

Šķirošanas centrs 

IT risinājumi

Depozīta iepakotāji
(ražotāji/importētāji)

Pieņemtā
iepakojuma loģistika

Šķirošanas centra
iekārtas 

Pieņemtā iepakojuma
pārstrāde 

Sabiedrības
informēšana 


